

REPULIQUE DU SENEGAL



Un peuple - un but - une foi

REGION DE ZIGUINCHOR

Rapport de la Conférence Territoriale de 2018

Octobre 2018

Table des matières

I.	Présentation de la Région	3
II.	Objectifs de la conférence territoriale	5
III.	Résultats attendus	5
IV.	Méthodologie	6
V.	Actualisation de l'état de mise en œuvre des programmes prioritaires d'investissement dans la région 7	
1.	Engagements pris lors du conseil des Ministres	8
2.	Actualisation des investissements autres que les engagements pris lors du conseil des ministres délocalisé.....	14
VI.	ANALYSE DES DONNEES	90
1.	Répartition des investissements par catégories d'intervenants	90
2.	Répartition des investissements par département	92
3.	Répartition des investissements par Axe stratégique du PSE	93
4.	Répartition des investissements de l'axe 1 du PSE par secteur	94
5.	Répartition des investissements de l'axe 2 du PSE par secteur	95
6.	Répartition des investissements de l'axe 3 du PSE par secteur	96
VII.	Limites du rapport	96
VIII.	Niveau de réalisation des recommandations de 2017	96
IX.	Conclusions et recommandations.....	99

I. Présentation de la Région

Données physiques :

La région de Ziguinchor se situe à 12°33' de latitude Nord, 16°16' de longitude Ouest, déclinaison magnétique 13°05 et à 19,30m d'altitude au sud-ouest du pays dans la zone sud guinéenne. Elle couvre une superficie de 7.339 Km², soit 3,73% du territoire national. Elle est une région chaude et humide qui peut recevoir en moyenne 1200 mm de pluie par an. Elle est limitée à l'Est par la Région de Sédhiou, à l'Ouest par l'Océan Atlantique sur 86 km de côte, au Nord par la République de Gambie et au Sud par la République de Guinée Bissau. On y distingue 3 zones :

- la zone Nord correspond à une partie du département de Bignona : c'est la zone la moins arrosée avec un climat soudano – guinéen. On y trouve des sols ferrugineux et ferralitiques sur lesquels pousse la savane boisée.
- la zone Ouest qui regroupe une autre partie du département de Bignona et tout le département d'Oussouye est bien arrosée et les sols hydromorphes rencontrés favorisent une végétation de mangrove.
- la zone Sud – Ouest qui correspond au département de Ziguinchor, connaît des précipitations très abondantes. On y trouve une forêt avec des espèces très variées, des fromagers et une multitude d'arbres fruitiers.

Le climat de type tropical et sub-guinéen se caractérise par une longue saison sèche du mois d'octobre à celui de mai et un hivernage sur quatre mois et demi. La tendance de la pluviométrie qui était à la baisse (1065mm) en 1997, semble retrouver ces dernières années son niveau normal avec une tendance croissante mais en dents de scie. La moyenne annuelle des températures se situe à environ 27°C avec une amplitude thermique de 22°C (avril : 37°C – janvier : 20°C).

La géomorphologie présente des sols de plateaux et de terrasses (ferralitiques, ferrugineux) des rizières près des estuaires et le long des cours d'eau caractérisés par des sols hydromorphes riches, propices à la riziculture et des sols halomorphes (salins).

Le réseau hydrographique est principalement formé du fleuve Casamance, long de 350 km. La superficie du bassin drainé est d'environ 20150 k².

Ainsi, de la richesse de ses ressources forestières et ses capacités productives dans les domaines agricole, et de l'élevage, ainsi que ses avantages comparatifs dans le secteur du tourisme, la région dispose de fortes potentialités économiques favorables à son émergence.

Données économiques :

La Région de Ziguinchor constitue l'une des dernières réserves forestières du pays. Les ressources forestières contribuent à l'alimentation des populations riveraines et à leur bien-être. Cependant ces ressources sont gravement menacées aujourd'hui du fait de l'action combinée de la surexploitation et des changements climatiques.

➤ **L'Agriculture :**

Elle jouit de conditions pluviométriques favorables, des sols riches et variés. Elle donne une production assez diversifiée (cultures céréalières, horticoles et fruitières). Cependant la riziculture constitue la principale activité agricole.

➤ **L'Elevage :**

Les conditions climatiques continuent de conférer à la Région une vocation agro-sylvo -pastorale certaine. Mais la productivité dans ce secteur reste faible à cause d'une exploitation encore traditionnelle.

➤ **La Pêche :**

La pêche fait partie des secteurs les plus dynamiques de la Région et regorge de réelles potentialités en matière de pêche et d'aquaculture.

➤ **Le Tourisme**

Ziguinchor est une Région à vocation touristique constituée de sites pittoresques, d'une végétation luxuriante et d'un riche folklore.

La crise sociale que traverse la région a beaucoup influé sur le développement de ce secteur fort porteur, surtout au niveau des campements villageois.

➤ **Le Transport aérien et maritime**

Le transport maritime et aérien joue un rôle important dans le désenclavement de la Région. Elle dispose de deux aéroports (Ziguinchor et Cap-skiring) et d'un port sous régional qui assure la liaison entre Ziguinchor et le reste du pays.

➤ **Le Commerce**

Le Commerce est assuré par des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Il existe en outre des quincailleries, boulangeries, pharmacies, station de service, des hôtels et campements.

II. Objectifs de la conférence territoriale

L'objectif poursuivi est le suivi et l'évaluation des réalisations exécutées ou envisagées dans toutes les localités du territoire régionale entre 2017 et 2018, qu'ils s'agissent des projets ou programmes portés par l'Etat, les Collectivités territoriales, les partenaires privés et les actions entreprises par des Organisations non Gouvernementales (ONG).

Il s'agira de façon spécifique de :

- ✓ Evaluer les conclusions de la conférence territoriale de 2017 ;
- ✓ Actualiser l'état de mise en œuvre des programmes prioritaires d'investissements publics régionaux ;
- ✓ Evaluer l'état d'exécution des engagements pris par l'Etat lors du Conseil des Ministres délocalisé de 2012 ;
- ✓ Examiner les nouveaux projets de l'Etat, des Collectivités territoriales et des partenaires techniques et financiers ;
- ✓ Evaluer l'intervention des ONG dans chaque région et leurs impacts dans le développement territorial ;
- ✓ Faire des propositions et des recommandations pour lever les contraintes qui entravent la réalisation de certains projets, assurer l'équilibre et la cohérence des interventions au niveau régional ;
- ✓ Mettre en exergue les projets achevés.

III. Résultats attendus

- ✓ Les conclusions de la conférence territoriale de 2017 sont évaluées ;
- ✓ L'état de mise en œuvre des programmes prioritaires d'investissements publics est actualisé ;
- ✓ La mise en œuvre des engagements pris par l'Etat lors du Conseil des Ministres délocalisé est évaluée ;
- ✓ Les nouveaux projets en cours de réalisation au niveau régional sont examinés ;
- ✓ L'intervention des ONG et leurs impacts sur le développement de la région sont évalués.

IV. Méthodologie

- ✚ Pour atteindre ces objectifs, des organes de pilotage ont été mis en place par arrêtés des autorités administratives à tous les échelons de l'Administration territoriale (arrondissement, département et région), conformément aux termes de référence.
- ✚ Des outils de collectes ont été élaborés et envoyés aux intervenants dans le but de recueillir des informations relatives à leurs réalisations dans la région à savoir :
 - les chefs de services techniques déconcentrés (STD) ;
 - les coordonnateurs des projets et programmes ;
 - les coordonnateurs des Organisations Non-Gouvernementales (ONG) ;
 - les exécutifs des Collectivités Territoriales (CT).
- ✚ Les données recueillies, traitées et analysées par les différents comités de pilotage (rapports départementaux) ont été exploitées par le comité régional aux fins de production du rapport régional de la conférence territoriale de 2018.
- ✚ Ce rapport a fait l'objet de partage et validation par l'ensemble des acteurs au niveau régional.

V. Actualisation de l'état de mise en œuvre des programmes prioritaires d'investissement dans la région

Les programmes d'investissement mise en œuvre entre 2012 et 2018, concerne les engagements pris par le Gouvernement lors du conseil des Ministres délocalisé du 27 juin 2012 et programmes structurants initiés dans le cadre du PSE.

Pour ce qui est des engagements pris par l'Etat lors du conseil des ministres délocalisé, la quasi-totalité de ceux-ci à été soit intégralement réalisés soit en état d'exécution très avancé. Les réalisations des programmes autres que les engagements du conseil des ministres délocalisé connaissent diverses fortunes dans leur mise en œuvre.

Les projets réalisés ont eu des retombées positives sur l'économie régionale et les conditions de vie des populations. Parmi, les impacts, on peut relever :

- L'atténuation de l'enclavement interne et externe de la région grâce à l'amélioration des infrastructures de transport terrestre, maritime et aérien ;
- La nette reprise de l'activité touristique attestée par une augmentation sensible des entrées ;
- L'impulsion de la mécanisation et la modernisation du secteur agricole avec l'intervention des projets comme le PPDC, le P2RS, le projet USAID/Naatal Mbaay et le PNAR ;
- La promotion de l'auto-emploi surtout chez les jeunes et les femmes grâce à la proximité des structures d'appui : FONGIP, PAPEJ, ANPEJ, Bureau de mise en niveau et le 3FPT ;
- L'amélioration des conditions d'accès à l'éducation et à la formation grâce aux projets d'infrastructures du Ministère de l'Education et du Ministère de l'enseignement supérieur.

Les tableaux ci-après présentent la situation des investissements entièrement réalisés par l'Etat et ses partenaires, les activités dont le niveau d'exécution est assez satisfaisant mais également les projets qui connaissent des lenteurs voire des blocages pour diverses raisons.

1. Engagements pris lors du conseil des Ministres

28 engagements ont été pris lors conseil des ministres délocalisé tenu le 27 Juin 2012 en faveur du développement économique et social de la région. Depuis lors, 10 engagements sur les 28 ont été entièrement réalisés. Sur les 18 projets restants, 13 sont en cours de réalisation avec des niveaux d'exécution relativement avancés et 5 projets n'ont pas encore démarré.

ENGAGEMENTS REALISES						
N°	Actions retenues	Structure responsable	Montant (F.CFA)	Source de financement	Etat d'avancement	Observations et commentaires
1	Acquisition de deux nouveaux bateaux	ANAM	14 000 000 000	ETAT / COREE DU SUD	100%	Acquis et mis en service
2	Achèvement de la construction de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor	MSAS	364 499 373	ETAT	100%	
3	Relèvement du plateau technique de l'hôpital régional (dotation d'un scanner et d'un centre de dialyse)	MSAS	350 000 000	ETAT	100%	

4	Réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Cap Skiring	Ministère du Tourisme		ETAT	100%	Pas d'informations sur le coût de réalisation de ce projet
5	Réhabilitation de la tribune couverte du stade Aline Sitoé Diatta	Ministère des Sports	4 000 000 000	ETAT / COOPERATION CHINOISE	100%	Infrastructure mis en service
6	Achèvement du port d'escale de carabane (sécurisation de l'accostage de navires, et la protection de l'ouvrage contre l'érosion côtière)	ANAM	3 443 000 000	ETAT	100%	Infrastructure mis en service
7	Réhabilitation du pont de Katalouss	AGEROUTE	2 000 000 000	ETAT	100%	Infrastructure mis en service
8	Réhabilitation de la route Cap Skiring – Djinbéring,	AGEROUTE		ETAT	100%	Infrastructure mis en service

9	Exécution des projets hydrauliques dans la commune de Ziguinchor (Construction d'un château d'eau de 3200 m3 et Conduite de refoulement) ; Réhabilitation de forage et Construction d'un réseau d'adduction d'eau potable à Niaguis.	SONES / SDE	1 896 314 374	ETAT	100%	Infrastructure mis en service
10	Réhabilitation de la Rn6	AGEROUTE / MCA	100 000 000 000	ETAT	100%	Infrastructure mis en service
TOTAL			126 053 813 747			

ENGAGEMENTS EN COURS DE REALISATION						
N°	Actions retenues	Structure responsable	Montant (F.CFA)	Source de financement	Etat d'avancement	Observations et commentaires
1	Construction du pont sur le fleuve Gambie d'un coût de	CEDEAO	46 500 000 000	BAD		En cours de construction
2	Renforcement de la puissance de la centrale électrique de Boutoute (Réalisation d'une ligne de 225Kv Kolda / Ziguinchor, Restauration du réseau moyenne tension 30Kv intérieur)	SENELEC	8 400 000 000	ETAT / COOPERATION INDIENNE	60%	En cours
3	Réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor,	AGERROUTE		ETAT / BAD	15%	Etudes achevées, procédures de passation de marché bouclées. En attente de démarrage.
4	Réhabilitation de la boucle du Blouf : Tandième-Thonk Essil	AGERROUTE	13 000 000 000	ETAT	40%	Le projet qui a connu un arrêt est en phase d'être relancé.
5	Réhabilitation de la boucle du Blouf : Balinhor-Koutenghor	AGERROUTE		ETAT	15%	Etudes achevées, procédures de passation de marché bouclées. En attente de démarrage.

6	Construction des locaux pédagogiques et bâtiments pour l'hébergement des étudiants de l'université de Ziguinchor	MESRI	8 848 600 000	ETAT / BAD	50%	Les travaux évoluent très lentement malgré le suivi rapproché du MESRI
7	Exécution des projets hydrauliques dans la commune Bignona	SONES / SDE		ETAT		En cours
8	Exécution des projets hydrauliques dans la commune Oussouye	SONES / SDE		ETAT		En cours
9	Exécution des projets hydrauliques dans la commune Thionk Essyl	SONES / SDE		ETAT		En cours
10	Réhabilitation des forages de Tenghori et Soutou	PEPAM		ETAT		En cours
11	Réhabilitation des forages de Diatock	PEPAM		ETAT		En cours
12	Réhabilitation des forages de Karthiack	PEPAM		ETAT		En cours
13	Réhabilitation du barrage d'Affiniam	MAER		ETAT		En cours
TOTAL			76 748 600 000			

ENGAGEMENTS EN ATTENTE DE DEMARRAGE						
N°	Actions retenues	Structure responsable	Montant (F.CFA)	Source de financement	Etat d'avancement	Observations
1	La construction d'un second pont de Ziguinchor,	AGERROUTE	45 000 000 000	ETAT / BAD	En attente de démarrage	Etude déjà réalisée
2	Réhabilitation et d'équipement du Centre d'enseignement féminin de Ziguinchor	METFP			En attente de démarrage	Pas d'informations sur la réalisation de ce projet.
3	Réhabilitation du barrage de Guidel	MAER		ETAT	En attente de démarrage	Pas d'informations sur la réalisation de ce projet.
4	Construction d'un nouveau centre culturel régional	Ministère de la Culture	1 000 000 000	ETAT	En attente de démarrage	Pas d'informations sur la réalisation de ce projet.
5	Construction de centres culturels dans chaque département	Ministère de la Culture	400 000 000	ETAT	En attente de démarrage	Pas d'informations sur la réalisation de ce projet.
TOTAL			46 400 000 000			

2. Actualisation des investissements autres que les engagements pris lors du conseil des ministres délocalisé.

Entre 2017 et 2018, le niveau d'exécution des 209 projets mis en œuvre dans la région se présente comme suit :

96 achevés soit 45,93% ; 90 en cours de réalisation soit 43,06% et 23 en arrêt soit 11,01%.

PROJETS/PROGRAMMES EN COURS DE REALISATION

MAITRE D'OUVRAGE	REALISATION	COUT	LOCALITE	SOURCE DE FINANCEMENT	NIVEAU DE REALISATION 2018		OBSERVATIONS
					Financière	Physique	
Axe 1: Transformation structurelle de l'économie et croissance							
PECHE – AQUACULTURE - ECONOMIE MARITIME							
ANPEJ	Réalisation d'une ferme de huit (8) étangs de pisciculture à Ziguinchor (Colobane)	25 000 000	Ziguinchor (Colobane)	ANA/ANPEJ/FAO	90%	79%	Travaux ralentis par l'hivernage
ANAM	Projet ORIO pour le développement du Port de Ziguinchor	23 000 000 000	Commune Ziguinchor	ANAM/Pays-Bas		Travaux de dragage et de balisage du fleuve terminés	Réception par le Ministère de l'Economie maritime, réalisation Port de pêche de Boudody et Station hydrocarbures vont démarrer incessamment (site délimité et sécurisé)

P2RS	Aménagement et Construction d'infrastructures aquacoles à Niambalang	27 560 233				ND	Lenteur des travaux
TOTAL PECHE – AQUACULTURE - ECONOMIE MARITIME		23 052 560 233					
AGRICULTURE – ELEVAGE – AGROALIMENTAIRE - AGROFORESTERIE							
P2RS	Travaux d'aménagement de la vallée de Djibélor (191 ha), Commune de Niaguis	162 306 080	Niaguis (Djibélor)	P2RS/BAD	5%	5%	
P2RS	Travaux d'aménagement de la vallée de Badiat - Essyl (396 ha), Commune d'Enampor	446 117 644	Enampor (Badiat, Essyl)	P2RS/BAD	30%	35%	
P2RS	Construction marché à bétail	90 691 921	Niaguis	P2RS/BAD	50%	80%	
PPDC	Aménagement de la ferme horticole de 10 ha hati dans le Boutoupa Camaracounda	110 000 001	Boutoupa	PPDC/Banque mondiale	40%	40%	
PPDC	Appui à la mise en valeur de la production agricole 2018	30 400 000	Département	PPDC, Banque mondiale	80%	En cours de mise en œuvre	

PPDC	Fourniture de matériels agricoles	33 250 000	Département	PPDC, Banque mondiale	90%	En cours de mise en œuvre	
PPDC	Réhabilitation/A ménagement d'un périmètre horticole d'au moins 10ha (MOD ANIDA) à LYNS (Commune de Boutoupa Camaracounda)	120 000 000	LYNS (Commune de Boutoupa Camaracounda)	PPDC/Banque mondiale	50%	50%	
PPDC	Construction des Magasins de stockage de capacités 100 tonnes est déléguée à l'AGETIP (Boutoupa Camaracounda)	25 000 000	Boutoupa Camaracounda	PPDC/Banque mondiale	90%	90%	
PPDC	Construction d'une Mini plateforme à Niabina	35 000 000	Niabina	PPDC/Banque mondiale	90%	90%	
PPDC	Construction de plateformes secondaires (AGETIP) à Dioher (Niassy)	35 000 001	Dioher (Niassy)	PPDC/Banque mondiale	90%	90%	
PAPEJF	Réalisation ferme agricole à Dialang	82 708 134	Commune Nyassia	PAPEJF/BAD			Marché attribué au groupement REBOTECH SARL/OKAZ TRADING SARL
PAPEJF	Réalisation ferme agricole à Kamobeul Mandijacque	82 708 134	Commune Enampore	PAPEJF/BAD			

ETAT	Réhabilitation du barrage d'Affiniam	6 000 000 000	Bignona				
PPDC /BM	ECCOTRA/Construction de trois magasins de stockage à Thionck-essyl, Diégoune et kafountine (LOT : 1)	75 285 189	Thionck-essyl, Diégoune et kafountine			94%	
PPDC /BM	MS21/Construction de trois miniplateformes à, Bandikaji, diegoune, Tionk Essyl/	83 642 028	Bignona			83%	
PPDC /BM	KABA/Construction d'un MAGASINS À DJIBIDIONE	13 456 234	Bignona			86%	
AGROPOLE	Mise en place de l'AGROPOLE SUD	43 811 749 456		ETAT			
UEMOA	Construction Hangar céréalier de Diouloulou. Bignona. Sindian. Kaffountine. Thionk-Essyl et Tendouck	170 605 000	Diouloulou. Bignona. Sindian. Kaffountine. Thionk-Essyl et Tendouck			90%	En attente de réception des équipements
KFW/Etat du senegal	SEGECI/Aménagement de vallées dans la région de ziguinchor: LOT 1 - construction	272 220 000	Kabiline			25%	

	des digues anti-sel						
KFW/Etat du senegal	ETTB /Aménagement de vallées dans la région de ziguinchor: lot 2 - construction de deux tronçons de pistes	120 792 500	Kabiline			25%	
PPDC	Construction digue anti-sel à Diémbéring	30 600 000				40%	Problèmes d'accès au site, enveloppe insuffisante
P2RS	Construction magasin stockage des produits et intrants agricoles à Boucotte Diémbéring.	8462031				40%	
ETAT/BAD	Construction d'une miellerie à Samatite	24810000					Reste à équiper
TOTAL AGRICULTURE – ELEVAGE – AGROALIMENTAIRE - AGROFORESTERIE		51 864 804 353					
INDUSTRIE - COMMERCE - LOGISTIQUE							
PPDC /BM	Construction d'une Plateforme à Bignona	1 600 000 000	Bignona			ND	
ANPEJ-INDOCORP	Création d'une unité de fabrique de craies	4 000 000	Bignona			60%	

TOTAL INDUSTRIE - COMMERCE - LOGISTIQUE		1 604 000 000					
TOURISME - ARTISANAT							
PNDL	Construction d'un centre d'accueil à Diouloulou	40 350 277					
MFPAA	Construction Centre de formation des métiers de l'Art à Diembéring	88000000				0%	En attente démarrage des travaux
Total TOURISME - ARTISANAT		128 350 277					
JEUNESSE - CULTURE – SPORT							
Ministère Culture	Construction du Mémorial « Bateau le Joola »	5 000 000 000	Commune Ziguinchor	Ministère Culture BCI	12%	Plan architectural en cours de finalisation	Site disponible et sécurisé. Le changement de Site a retardé le démarrage des travaux. Première phase (2,5 mds) : aménagements et constructions
ETAT	Construction d'une grille de protection de l'aire de jeu et de la piste d'athlétisme du stade municipal de thionk-Essyl	14 988 099	Thionk-Essyl			90%	
TOTAL JEUNESSE - CULTURE - SPORT		5 014 988 099					

ENERGIE - INFRASTRUCTURES –TRANSPORTS TERRESTRES – TIC – SECTEUR FINANCIER

AGERROUTE	Travaux d'achèvement et de construction de voirie en pavés à l'intérieur de l'université Assane Seck	400 000 000	Commune de Ziguinchor	FERA		3% (étude d'exécution terminée)	
AGERROUTE	Construction du second Pont Emile Badiane	60 000 000 000	Commune Ziguinchor	ETAT / CHINE		Les travaux n'ont pas encore démarré	
SENELEC	Achat de 5 groupes diesel de 1250 Kva pour la centrale de Boutoute	1 167 000 000	Commune Niaguis	SENELEC	100%	95%	
PROMOVILLES	Réalisation de 5 km de voirie urbaine et infrastructures/équipements connexes en faveur des jeunes et des femmes	6 000 000 000	Commune Ziguinchor	PROMOVILLES phase 1/ BAD			
ETAT	Extension du réseau électrique pour les villages de la commune de Niamone		Niamone				
AGERROUTE	Construction du Pont de Baila	4 600 000 000					
AGERROUTE	Travaux de réhabilitation de la RN4 Y/C la boucle des Kalounayes	110 000 000 000					

AGEROUTE	Boucle du Blouf section Tendième - Thionk Essyl et Balinghor - Koutenghor	15000000000					
AGEROUTE	Aménagement du site de l'ancienne gare routière (pavage, éclairage, et autre aménagements)	40 050 134	bignona			90%	
Etat (Coopération indienne)	Electrification des villages d'Emaye, Senghalène et Kahinda					ND	Reste raccordements et mise en service
Etat (Coopération indienne)	Electrification des villages de Diakène Ouoloff et Diantène					ND	Reste la mise en service
Total ENERGIE - INFRASTRUCTURES – TRANSPORTS TERRESTRES – TIC – SECTEUR FINANCIER		197 207 050 134					
TOTAL AXE 1		278 871 753 096					

Axe 2 : Capital humain, protection sociale et développement durable

EDUCATION - FORMATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Ministère Education	Construction de 18 salles de classe		Commune Ziguinchor	BCI Etat 2012		En cours	Reste finitions
---------------------	-------------------------------------	--	--------------------	---------------	--	----------	-----------------

Ministère Education	Construction de 12 salles de classe dans le moyen		Commune Ziguinchor	BCI Etat 2013		En cours	
PAEBCA	Construction et équipement école élémentaire Elh Seydou Kane et CEM Djibonker	82 555 000	Communes Ziguinchor et Nyassia	PAEBCA 2017/AFD		En cours	MOD : ARD ; Cabinet recruté, élaboration DAO en cours ;
							Recrutement cabinet en cours pour CEM Djibonker
Inspection d'Académie	Construction (matching) CEM Mpack et Diagon	170 255 463	Communes Adéane et Boutoupa	IA/USAID 2013/2015		En cours	Elévation terminée pour Mpack et Diagon
Ministère Education	Construction Centre régional de Formation des Personnels de l'Education (CRFPE ex-EFI)	674 157 081	Commune Ziguinchor	Ministère Education/BCI 2016 Etat		En cours	Bloc administratif, auditorium, bloc pédagogique.
							Site disponible, approbation en cours
Ministère Education	Equipement CRFPE	180 000 000	Commune Ziguinchor	BCI 2017			A venir
Ministère Enseignement supérieur	UASZ : Constructions des bâtiments pédagogiques (centre des ressources informatiques, UFR ST, SES) soit 2 amphithéâtres de 500 places et 12 amphi de 150 places, 20 salles informatiques, 32 salles de TD/TP et laboratoires, blocs administratifs	6 278 000 000	Commune Ziguinchor	PGF-Sup/MESR/Banque mondiale		Niveau de réalisation du gros œuvre : 95% coffrage et coulage des gradins des amphis 150 places et 500 places en cours ; pose d'enduit et plancher	1er objectif de livraison: fin décembre 2016.
							L'entreprise s'est engagée pour fin mars 2018. voie d'accès non réalisée chantier presentement à l'arret
							Préalable : branchement électricité – processus en cours.

MESRI	UASZ : Construction de l'amphithéâtre de 500 places, des salles de classe et des bureaux	280 000 000	Commune Ziguinchor	MESR/BCI		Gros œuvres réalisés à 100% il reste la peinture et les travaux de finition pose de portes et fenêtres	Travaux au ralenti problème d'effectif
MESRI	UASZ : Construction UFR des Sciences de la Santé	56 000 000	Commune Ziguinchor	MESR/BCI		Travaux achevés mur de clôture en cours	Mur de clôture en cours
MESRI	UASZ : Bloc pédagogique	324 008 000	Commune Ziguinchor	MESR/BCI		Travaux terminés aménagement extérieur en cours	
MESRI	UASZ : Restaurant des étudiants de 750 places extensibles	700 000 000	Commune Ziguinchor	MESR/BCI		gros œuvres réalisés à 80% ; maçonneries à 60%, plancher à 15%, enduit 25%	chantiers en cours effectif réduit
PAQEEB	Construction du siège de l'IEF de Bignona		Bignona	ETAT		En cours de réalisation	
PAQEEB	Construction du block scientifique et technique (BST) de Bignona	209923460	Bignona	ETAT		En cours de réalisation	
BCI	Construction de 03 salle de classe		Niallé	ETAT		En cours de réalisation	

PAQEEB	Construction du siège devant abriter l'IEF 2		Bignona	ETAT	Inachevée	Batiment visible	non fonctionnelle
PAEBCA	Construction prévue de 09 Salle de classe (SDC) et une salle polyvalente (SP) et 03 latrines (Lat)	96500000	Abéné	ETAT	20%	aucune réalisation n'est visible sur le site	Procédure de passation des marchés en cours (évaluation des offres)
PAEBCA	Construction prévue de 09 SDC et une SP (01)	100700000	Kafountine	ETAT	20%	aucune réalisation n'est visible sur le site	Procédure de passation des marchés en cours (évaluation des offres)
PAEBCA	Construction prévue de 06 SDC et une SP (01)	87700000	Dianki	ETAT	20%	aucune réalisation n'est visible sur le site	Procédure de passation des marchés en cours (évaluation des offres)
PAEBCA	Construction prévue de 03 SDC et une SPe (01)	55500000	Mlomp	ETAT	20%	aucune réalisation n'est visible sur le site	Procédure de passation des marchés en cours (évaluation des offres)
PAQEEB	Résorption des abris provisoires et Construction d'ouvrages annexes 2018 dans les écoles élémentaires, les collèges et les Lycées		IEF Bignona 2	ETAT	Travaux en cours	80% de réalisation dans les différents sites ouverts	Temporelles (Hivernage, état de la route..., Tabaski...)
PNDL	Construction et équipement d'une salle à Fangoumé (Boureck 2)	8487860	Boureck	ETAT	En cours de réalisation		

KFW/Etat du senegal	Construction du mur de clôture de l'école élémentaire Almamy Badji de Kartiack	9440000	Bignona	ETAT			
BCI	Construction et équipement de 02 salles de classes à l'école 2 de Diégoune	18000000	Tendouck	ETAT	En cours de réalisation		
ETAT DU SENEGAL	Construction et équipement de 02 salles de classes à l'école de Barafaye de Diégoune	18000000	Tendouck		En cours de réalisation		
ETAT DU SENEGAL	Construction et équipement de 02 salles de classes à l'école franco-arabe de Diégoune	18000000	Tendouck		En cours de réalisation		
TOTAL EDUCATION - FORMATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR		9 367 226 864					
SANTE - NUTRITION - PROTECTION SOCIALE							
MSAS	Réhabilitation de la chirurgie et de la maternité du CHRZ	101 308 428		MSAS/CPOM	23%	20%	Travaux en cours
	Réhabilitation des autres services, du réseau d'assainissement, l'extension du réseau d'oxygène	39 682 598		MSAS/CPOM	50%	40%	Travaux en cours

	et l'aménagement d'espace verts au CHRZ						
BCI	Construction de l'hôpital de Diouloulou	190000000	Diouloulou	ETAT	0%	Travaux démarrés	Etudes menées au niveau de ministère de la Santé
ACMU	Subventions ciblées 2017	20718000				En cours	
ACMU	Initiatives de gratuité	80000000					
Etat/GAVI	Dotation d'une moto au poste de santé de Diakéne Diola				En cours		
Total SANTE - NUTRITION - PROTECTION SOCIALE pour Oussouye		431 709 026					

EAU POTABLE – HYGIENE - ASSAINISSEMENT

ONAS	<p>Projet sectoriel Eau et Assainissement (PSEA) : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES DE LA VILLE DE ZIGUINCHOR : lot 1 : 22km de réseau d'évacuation des eaux usées; 1 station de pompage, 1000 branchements domiciliaires à l'égout ;</p>	4 366 600 000	<p>Commune Ziguinchor (quartiers : Boudody-Escale, Santhiaba, Boucotte est, Boucotte Ouest, Boucotte Centre et Boucotte Nord)</p>	ONAS/BAD	37%	33%	<p>1, retard dans l'autorisation de démolition et réfection des chaussées délivrer pas AGEROUTE, b) moyens matériels mobilisés par les entreprises insuffisants c) retard important dans le paiement des décomptes</p>
	<p>lot 2 : construction d'une station d'épuration de capacité 3900m³/jour,</p>						

Etat du Sénégal	Construction d'un château d'eau à Niamone			ETAT			
MGLDAT	Travaux Adduction d'Eau Potable de Djimande			ETAT	190%	90%	
MHA/OFOR	Projet d'Alimentation en eau potable des Iles de la Basse Casamance						En attente du démarrage des travaux
PNDL	Extension du réseau d'adduction d'eau potable à Eyoune						
Total EAU POTABLE – HYGIENE – ASSAINISSEMENT pour Oussouye		4 366 600 000	5 505 075 450				

URBANISME - HABITAT - CADRE DE VIE

SNHLM	Réalisation de 104 logements sociaux au quartier Kénia	1 771 525 082					Le reste le sera courant 2017
SNHLM	Réalisation de 2000 parcelles à usage d'habitation au quartier Kantène						Processus d'évaluation des impenses en cours, demande de bail en cours
SNHLM	Réalisation de 38 logements complémentaires					38 logements en cours	En cours- achèvement des travaux courant 2019

SNHLM	Réalisation de 14 logements type F5						En cours
Ministre Renouveau urbain	Pôle urbain						Attente d'une mission de confirmation
Total URBANISME - HABITAT - CADRE DE VIE		1 771 525 082					
RISQUES ET CATASTROPHES - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE							
Total RISQUES ET CATASTROPHES - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE		-					
TOTAL AXE 2		15 937 060 972					
Axe 3 : Gouvernance, institution, paix et sécurité							
GOVERNANCE - INSTITUTIONS - PAIX – SECURITE –DROITS HUMAINS							
ETAT	Construction du siège du conseil départemental de Bignona	125000001				20%	
TOTAL GOVERNANCE - INSTITUTIONS - PAIX – SECURITE –DROITS HUMAINS		125 000 001					
TOTAL AXE 3		125 000 001					
TOTAL PROJETS ET PROGRAMMES EN COURS		294 933 814 069					

PROJETS ACHEVES

SECTEUR	REALISATION	LOCALITE	COUT	SOURCE DE FINANCEMENT	DATE D'ACHEVEMENT	OBSERVATIONS
Axe 1: Transformation structurelle de l'économie et croissance						
PECHE – AQUACULTURE - ECONOMIE MARITIME						
Ministère Economie maritime	Dotation de 445 moteurs et de 1000 gilets de sauvetage aux pêcheurs	Département	447 500 000	Ministère Economie maritime	2016	Subvention Etat : 1 million F par moteur et 2500 F par gilet
PAPEJF	Réhabilitation de la Station piscicole de l'ANA	Ziguinchor	30 000 000	PAPEJF/BAD		Marché attribué à l'Entreprise SOGECAM depuis Février 2018
ETAT	Subvention moteurs de pirogues	Abéné	45 000 000		Majeur partie des pêcheurs n'ont pas reçu de moteurs de pirogue	Subvention moteurs de pirogues
FEM/ PNUD/ Etat du Sénégal	PRGTE	Bignona	70 000 000		ouvrage réalisé	
PNDL/Budg et Participatif	Fournitures et pose d'une	Kataba1	3 776 000			

	pirogue à Saloulou					
PNDL/Budg et Participatif	Fournitures et pose d'une pirogue à Bakassouck	Kataba 1	3 776 000			
Etat/MPEM	Dotation en gilets de sauvetage				Commercialisation en cours	Beaucoup de gilets de petite taille...inadaptés
ETAT/MPEM	Subvention moteurs Hors-Bord		180 000 000		mai-18	
SOUS TOTAL			772 500 000			
AGRICULTURE – ELEVAGE – AGROALIMENTAIRE - AGROFORESTERIE						
PPDC	Travaux de réhabilitation et d'aménagement de la vallée de Mpack (1300 ha)	Boutoupa Camaracounda (Village Mpack)	350 000 000	PPDC/Banque mondiale		Lancement DAO imminent
PPDC	Dotation de 03 machines agricoles à Diégoune Bougolor	Bignona	45 000 000		ACHEVES	
PPDC	Renforcement de capacités des producteurs de la vallée de Diégoune (machines agricoles,	Diégoune	583 000 000		ACHEVES	

	semences, encadrement et renforcement capacité, assistance technique)					
ETAT	Dotation de 3 décortiqueuses à riz	Tendouck	25 000 000		ACHEVES	
PPDC	Construction d'un magasin céréalier à Mlomp	Mlomp	25 000 000		ACHEVES	
ANIDA	Réhabilitation de la ferme agricole de Mandouard	Coubalan	32 000 000			
PPDC	Construction d'une piste de production Diégoune Balingore	Tendouck	400 000 000			
Etat du Sénégal / coopération Espagnole	Construction de poulaillers et de bergeries à Silinkine et à Mampalago	Oulampane			23-juin-18	
INP	Dotation de 127,5t de phosphogypse pour la désalinisation des vallées de Boukitingho				Réception effective	Les producteurs n'ont pas fait le déplacement

PPDC	Réhabilitation des périmètres maraichers de Carouate et Ebankine et 2 autres HC		31 752 689		Achevés	
ANIDA	Implantation d'1 ferme familiale « Natangué » à Kahinda (commune Oukout)		12 000 000		Achevés	
PPDC	construction d'1 magasin de stockage de céréales à Boucotte				Achevés	
P2RS	Construction d'une unité de transformation des fruits forestiers à Mlomp		2 500 000			
PPDC/ ISRA/ ANCAR	Mise à disposition d'intrants agricoles (semences et engrais)				Achevés	
P2RS	Formation en santé animale		2 561 000		Réalisé	

P2RS	Dotation d'ovins (Mlomp, Oukout et Diembéring)				Réalisé	
P2RS	Construction d'un parc à vaccination à Kadjifolong/Mlomp		8 892 743		Réalisé	
SOUS TOTAL			1 517 706 432			
INDUSTRIE - COMMERCE - LOGISTIQUE						
PNDL	Construction d'un centre commercial à Oussouye commune		24 993 309			Réalisé
SOUS TOTAL			24 993 309			
TOURISME - ARTISANAT						
SAPCO/SE NELEC	Renforcement de l'éclairage public axe Carrefour-Rondpoint Cap-Skiring		33 147 380		Réalisé	
SOUS TOTAL			33 147 380			
JEUNESSE - CULTURE – SPORT						
ETAT	Construction d'un stade omnisport à Abéné	Abéné	17 000 000		Achevés	

ETAT	Construction du mur de clôture du terrain de football de Kagnobon	Kagnobon	6 412 605		Achevés	Réceptionné en Août 2018
ETAT	Construction du terrain municipal de Mlomp	Mlomp	22 400 000		Achevés	
ETAT	Réception et équipement d'un plateau multifonctionnel sportif	Bignona	7 959 605		Achevés	
ANPEJ	Financement des projets des jeunes		7 980 000		Réalisé	
SOUS TOTAL			61 752 210			
ENERGIE - INFRASTRUCTURES – TRANSPORTS TERRESTRES – TIC – SECTEUR FINANCIER						
AGERROUTE	Travaux réhabilitation RN 6, lot 1 entre Tanaff et Ziguinchor sur 116 Km : Tronçon Diagon/Zig sur 40 km	Tronçon Diagon/Zig 40km	20 000 000 000	ETAT/MCA		Suite à l'arrêt sur tronçon Niaguis/Ziguinchor et la résiliation du contrat de l'entreprise ISOLUX Corsan, l'état à travers l'AGERROUTE a contracté un nouveau contrat avec l'entreprise AREKI dont les travaux sont en instance de finition
ETAT	Electrification totale du village de Djimande	Tendouck	98 000 000		Achevés	

AGERROUTE	Réhabilitation de pistes: Réhabilitation /entretien périodique de la piste Balighore-Diégone et Affiniam-Elana (18.52 km)			PPDC/Banque mondiale		
AGERROUTE	Réhabilitation de pistes: Réhabilitation périodique des pistes Baila-Suelle/Sindian-Djibidione (26 km)		1 480 045 380	PPDC/Banque mondiale		
AGERROUTE	Réhabilitation de pistes: Réhabilitation périodique des pistes Balandine-Djibidione (8 km) et Mampalago-Sindian-Balandine (35 km)		2 203 963 066	PPDC/Banque mondiale		
AGERROUTE	Boucle du Blouf section Thionk Essyl - Balinghor		8 000 000 000		Achevés	

ETAT	PERA 2018	Bignona	800 000 000			
PPDC	Construction piste Baila – Suelle et Niankite - Djibidione	Suelle				
ASER	Electrification solaire de 4 salles de classe et la case de santé d'Effoc		3 000 000		Achevés	
ETAT/ MT ADIA	Installation d'une cuve à Kérosène à l'Aéroport de Cap Skiring				Réalisé	
ETAT/ MT ADIA	Construction mur de clôture de l'Aéroport de Cap Skiring					En attente poursuite des travaux
SOUS TOTAL			32 585 008 446			
TOTAL			34 995 107 777			
Axe 2 : Capital humain, protection sociale et développement durable						
EDUCATION - FORMATION - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR						
ANPEJ	Construction d'une plateforme numérique	Bignona	15 000 000	ETAT		
BCI 2013	Construction de 4 Salles de classe	Darsalam Chérif		ETAT	ouvrages réalisés	Préciser la date d'achèvement

BCI 2013	Construction de 6 Salles de classe à	Diouloulou		ETAT	ouvrages réalisés	Préciser la date d'achèvement
BCI 2013	Construction de 2 Salles de classe	Bandjikaky		ETAT	ouvrages réalisés	
BCI 2013	Construction de 4 Salles de classe	Kabiline2		ETAT	ouvrages réalisés	
PUMA	Construction de 3 Salles de classe et 1 salle polyvalente et 1 mur de Clôture	Séléty		ETAT	ouvrages réalisés	
Matching 2017	Construction de 3 Salles de classe 1 salle polyvalente et 1 mur de Clôture	Baranlir		ETAT	ouvrages réalisés	
PUMA	Construction de 4 Salles de classe et un mur de Clôture	Koudioubé		ETAT	ouvrages réalisés	
PUMA	Construction de 3 Salles de classe et 1 mur de Clôture	Touba Trankille		ETAT	ouvrages réalisés	
PUMA	Construction de 3 Salles de Classe	Touba		ETAT	ouvrages réalisés	
PUMA	Construction de 3 Salles de Classe	Dimbaya		ETAT	ouvrages réalisés	

PNDL	Construction et équipement des salles de classes dans la commune de Kartiack	Tendouck	49 000 000	ETAT		
BCI	Construction et équipement des salles de classes dans la commune de Balingore	Tendouck	35 000 000	ETAT		
PNDL	Construction et équipement des salles de la maternelle dans la commune de Balingore	Tendouck	20 000 000	ETAT		
PNDL	Carrelage de 2 salles du Lycée de Balingore	Tendouck	2 200 000	ETAT		
BCI	Construction et équipement des salles de classes dans la commune de Balingore	Tendouck	15 093 303	ETAT		
BCI	Construction et équipement des salles de classes dans la commune de Mangagoulack	Tendouck	17 985 990	ETAT		

BC I	Construction de 02 salles de classes pour la maternelle de l'école 1	Arrondissement de Kataba 1	10 059 900		Achévé 2017	
PNDL	Construction du mur de clôture de l'école 1	Arrondissement de Kataba 1	14 500 000		Achévé 2017	
PNDL/Budg et participatif	Equiperment de quatre salles de classes au CEM de Kafountine	Arrondissement de Kataba 1	5 571 960		Achévé 1er Décembre 2017	
Etat	Construction de 02 salles de classes à l'Ecole élémentaire de Mlomp 2		11 800 000		Achévés	
BCI 2016	Construction et équipement de deux salles de classes à Diakéne Diola		11 863 867		Achévés	
PNDL	Construction et équipement de 2 salles de classe à l'EM de Buwenten		14 871 210		Achévés	
PNDL	Achèvement de travaux de construction du bloc administratif du CEM d'Effoc		6 749 864		Achévés	

Etat + USAID	Construction d'un CEM à Elinkine (Programme matching)				Déjà occupé	Reste les travaux de finition et la réception
SOUS TOTAL		229 696 094				
SANTE - NUTRITION - PROTECTION SOCIALE						
MSAS	construction 3 services (Neurologie, Dermatologie, ORL)		107 784 090	MSAS/CPOM		En attente de la réception définitive
MSAS	Acquisition d'équipements biomédicaux pour les services médicotechniques		236 071 610	MSAS/CPOM		
Fonds de concours	Equipement en matelas et en lits de 6 postes de santé et maternité	Kataba	8 000 000	ETAT		
PNDL	Electrification solaire du poste de santé de Balingore	Tendouck	5 600 000			
Etat / BM (PNDL)	Construction du mur de clôture de la maternité d'Oulampane	Oulampane	8 067 320			

PNDL	Equipement de la maternité de Badioncoto	Arrondissement de Kataba 1	2 000 000			
CM/ BCI	Construction du poste de santé de Touba	Arrondissement de Kataba 1	38 000 000		2018	
FDS / MAIRIE	Construction poste de santé de Djinaky		68 000 000			
FDS / MAIRIE	Equipement du poste de santé		9 691 851			
ETAT	Dotation d'une décortiqueuse à riz pour les femmes des communes de Bignona	Bignona	270 750 000			
ETAT	Construction d'abris pour moulin et décortiqueuse		3 500 000			
PNDL/PUM A/BP	Equipement d'une décortiqueuse à riz à grand modèle à Mantate Hitou .Haer		10 266 000			
ETAT	Dotation de combiné de moulin		7 000 000			

	décortiqueuse à Touba Tranquille et Bourome					
DGAS/PNR BC	Financement de l'Association PH commune de Santhiaba Manjacque		2 500 000		Réalisé	
DGAS/PNR BC	Financement des Personnes vivant avec un handicap dans la Commune d'Oussouye		2 500 000		Réalisé	
DGAS	Financement des Personnes âgées de Santhiaba Ouoloff		2 500 000		Réalisé	
Etat/JICA	Recrutement de 4 sages-femmes d'état pour les postes de santé de Loudia Ouoloff, Carounate, Elinkine et Cagnout				Réalisé	
PUMA	Dotation d'une ambulance médicalisée au Poste de Santé de Youtou				Réalisé	

PUMA	Dotation d'une ambulance médicalisée pour le poste de Santé de Cap Skirring				Réalisé	
SOUS TOTAL		782 230 871				
EAU POTABLE – HYGIENE - ASSAINISSEMENT						
USAID	« Mummel massette » :Réhabilitation de 3 forages avec densification de réseaux à Djibidione, Diouloulou et Darou Khayri.	Tendouck			ETAT	Informations à préciser sur l'année d'achèvement et le coût de réalisation
USAID	Construction de 02 unités de coloration à Djibidione et Darou Khayri	Tendouck				Informations à préciser sur l'année d'achèvement et le coût de réalisation
USAID	Renforcement de l'AEP dans la commune de Kartiack et renouvellement forage, réhabilitation et renouvellement cabine pompage,	Tendouck			ETAT	Informations à préciser sur l'année d'achèvement et le coût de réalisation

	extension et densification réseau à Dianki					
USAID	A Thiobon : construction de 2 forages, d'eau château d'eau équipé avec cabine de pompage et clôture plus réseau densifié dans le village	Tendouck		ETAT		Informations à préciser sur l'année d'achèvement et le coût de réalisation
ETAT	Extension du réseau d'adduction d'eau	Tendouck	20 000 000			
Etat/PNDL/ Partenaires Toulois	Construction d'un forage et château d'eau à Boukitingho		97 743 260			
SOUS TOTAL			117 743 260			
URBANISME - HABITAT - CADRE DE VIE						
SOUS TOTAL						
RISQUES ET CATASTROPHES - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE						
SOUS TOTAL						
TOTAL			1 129 670 225			

Axe 3 : Gouvernance, institution, paix et sécurité						
GOVERNANCE - INSTITUTIONS - PAIX – SECURITE –DROITS HUMAINS						
SOUS TOTAL						
TOTAL						
TOTAL PROJETS ET PROGRAMMES ACHEVES			36 124 778 002			

PROJETS A L'ARRET

Secteur	Intitulé du projet	Localité	Coût CFA	Source de financement	Observations
INFRASTRUCTURES	Construction et équipement du CEDAF d'Oussouye	Oussouye	500 000 000	ETAT/MFFE	Travaux à l'arrêt : l'entrepreneur peine à rentrer dans ses fonds
PAPEJF	Réalisation de fermes piscicoles et de fermes ostréicoles	Niaguis, Adéane, Goumel	100 000 000	PAPEJF/BAD	Retard dans procédures d'attribution des financements, résiliation contrat avec BIMAO. Pré-identification d'IMF : CMS, Caurie Micro finance, IMCEC, ACEP, CNCAS, Micro Cred

PAPEJF	Réalisation d'une Ferme aquacole vitrine à Djifanghor	Commune Niaguis	20 000 000	PAPEJF/BAD	Chantier en cours de reprise par l'entreprise LA SAGESSE
ANPEJ	Plateformes	Ziguinchor	30 000 000	ANPEJ-NUMHERIT	Disponibilité des sites
ANPEJ	Unité de fabrication	Ziguinchor	4 405 782	ANPEJ-LESDEP/SPRINGBOARD ENTREPRISES INDIA LTD	Pas de site disponible
PAPEJF	Réalisation d'une Ferme en Etangs à Enampore	Commune Enampore	20 000 000	PAPEJF/BAD	Marché attribué à l'Entreprise SOGECAM depuis Février 2018
INFRASTRUCTURES	Construction piste Cagnout-Pointe Saint Georges	Oussouye	500 000 000	Etat + KFW	Travaux à l'arrêt
INFRASTRUCTURES	Réalisation piste Diakène Diola-Loudia Ouoloff	Oussouye	700 000 000	Etat + KFW	Travaux à l'arrêt
ENERGIE	Electrification du village de Nyikine	Oussouye		ASER	Arrêt des travaux
ENERGIE	Electrification des villages de Siganar, Niambalang,	Oussouye		Etat (Convention 20)	Arrêt des travaux

	Boukitingho et Diakène Diola				
ENERGIE	Electrification des villages de Cadjinolle et Mlomp Haer	Oussouye		Etat (Convention 20)	Arrêt du projet
PECHE/AQUACULTURE	Travaux complémentaires bassin de dégorgeement des huîtres de Katakalousse	Oussouye	12 000 000	P2RS	En attente de la poursuite des travaux
PECHE/AQUACULTURE	Construction Centre de Surveillance Côtière de Cap Skirring	Oussouye		ETAT/MPEM	Résiliation contrat 1ER entrepreneur
UASZ	UASZ : Construction de 10 laboratoires des sciences expérimentales et médecine	Commune de Ziguinchor	194 000 000	MESR/BCI	Travaux à l'arrêt
PAPEJF	Installation de kiosques de commercialisation	Commune de Niaguis	20 000 000	PAPEJF/BAD	Réflexion en cours pour mettre en place des plateformes de

					commercialisation par zone
PAPEJF	Installation d'une plateforme multifonctionnelle à Mandina Thierno adossée à des entreprises de transformation agro-alimentaires (mangue, anacarde, huile de palme)	Commune de Ziguinchor	45 000 000	PAPEJF/BAD	Marché attribué à l'Entreprise REBOTECH depuis Février 2018
P2RS	Aménagement et constructions infrastructures aquacoles à Enampore (ferme de pré-grossissement de Séléki)	Enampore (Séléki)	28 551 433	P2RS / BAD	
Chambre de Métiers	Financement des activités artisanales	Département de Ziguinchor	21 650 000	Ministère de la Formation Professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Artisanat et ACEP	28 projets déjà financés pour un montant total de 28 550 000 F

PAPEJF	Réhabilitation et équipement complémentaire d'un centre d'incubation pour les métiers artisanaux (bois) au CDEPS	Commune Ziguinchor	33000000	PAPEJF/BAD	Gestion confiée à l'ANPEJ suite à l'ancrage
DRIARS /MAER	Réalisation de 02 pistes de production Cabrousse-Boudiédiète et Diémbéring-Cachouane				En attente du démarrage des travaux
BCI 2016	Construction et équipement d'une salle de classe à Niambalang				Contrepartie PNDL non versée
KFW/Etat du Sénégal	Construction de la maternité de Thiobon	Bignona	17 422 459	ETAT	Défaillance entreprise
ASER	Electrification Carabane		6818181		En attente du démarrage du projet
TOTAL			2 252 847 855		

REALISATIONS DES ONG

En complément aux actions de l'Etat, plusieurs ONG interviennent dans le développement économique et social de la région. Elles interviennent dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la microfinance, de l'eau et de l'assainissement, etc.

ONG	SECTEURS	REALISATIONS	COUT	LOCALISATION	BAILLEURS	OBSERVATIONS
AFRICARE	Santé maternelle et néonatale	Care group	143 332,50	Postes de santé de Lyndiane, Néma, Kandialang2, Djifanghor, Sindone, Adéane, Niaguis 1, Niaguis2, Nyassia, Mpack	Grand Challenge Canada(GCC)	Rallonge du projet jusqu'en fin juillet 2018
	Santé maternelle et néonatale		555 000			
	Santé maternelle et néonatale		698 332,50			
	Eau potable Assainissement	Fonçage de puits et équipement	3 000 000	Case de santé de Tambacoumba (commune d'Adéane	African well Foundation (AWF)	Pas de contraintes majeures travaux de fonçage terminés, reste l'équipement à mettre en place d'ici fin juin 2018

AFRICARE	Santé et Nutrition	Croissance Initiatives communautaires PECMAM	6 409 000	Département de Bignona	AFRICARE	
		Care group	2 920 800	Département de Bignona	AFRICARE	
		Achat équipement médical et financement des activités de santé dans le district sanitaire de Bignona (SHOW)	61 039 034	Département de Bignona	AFRICARE	
CARITAS	Agriculture Elevage		960 000	Fanda	Caritas Allemagne	Aucune

Economie maritime Agro-alimentaire	Valorisation de Vallées abandonnées		Laty		
	Distribution de semences adaptées de Riz (600 kg) et Niébè (400 kg)	730 000	Adeane	Caritas Allemagne	Aucune
			Niaguis		
			Boutoupa		
Sensibilisation sur l'éducation	3 570 000	Tout le département	Banque Mondiale et Gouvernement du Senegal	Aucune	
Eau potable Assainissement	Réhabilitation d'une citerne en impluvium	8 000 000	Etama	Caritas Allemagne	Aucune
Education Formation	Diagnostics	1 014 000	Tout le département	Master Card - EDC/APTE SENEGAL	Aucune

		Employabilité et l'entreprenariat des jeunes	832 000			
			915 200			
		Financement activités génératrices de revenus dans les établissements enrôlés	1 200 000			
CRS/ CARITAS	Reconstruction de l'habitat et semence	Couvertures des semences et dotation des semences		Département de Bignona		
	ACTION SOCIALE	Dotation de zinc pour les villages de Djiro, Dioundan Kantampor, Dialankine et Diamaye Inor		Département de Bignona		
CARITAS	Santé	Fonçage de puits et équipements à Youtou Kanokindo	4 602 500	Département de Ousouye		

	Agriculture	Clôture 02 blocs maraichers à Youtou	4 756 000	Département de Ousouye		
	Environnement	Reboisement mangrove zone Youtou	1 441 000	Département d'Ousouye		
	Assainissement	Construction de 12 latrines à Djirack	3 360 000	Département d'Ousouye		
ENDA/ SANTE	Santé Nutrition Protection sociale	Lutte contre le VIH	100 000	Ziguinchor	Ministère Affaires Etrangères Luxembourg	
			300 000	Ziguinchor	Ministère Affaires Etrangères Luxembourg	
			0	Ziguinchor	USAID	

			170 000	Ziguinchor	Ministère Affaires Etrangères Luxembourg	
			533 000	Ziguinchor	Ministère Affaires Etrangères Luxembourg	
			400 000	Ziguinchor	Ministère Affaires Etrangères Luxembourg	
			170 000	Ziguinchor	Ministère Affaires Etrangères Luxembourg	
			465 000	Ziguinchor	Ministère Affaires Etrangères Luxembourg	
	Formation		619 950	Ziguinchor	Ministère des Affaires Etrangères Luxembourg	Appui à la stratégie d'identification des personnes vivant avec le VIH et qui ignorent leur statut

			16 375 000	Ziguinchor	ONG SAN/ACCES Luxembourg	contribuer à l'évaluation de la fibrose facilite la sélection des patients nécessitant un traitement.
ENDA/ JEUNESSE/ ACTION	Education Formation	Discipline positive	2 850 000	Commune de Ziguinchor: Boucotte Centre, Boucotte Ouest, Tilène, Diéfaye et Kandialang Ouest Commune de Adéane: Agnack Petit, Agnack Grand, Sinedone, Baghagha, Adéane, Tambacoumba, Koundioundou et Diagnon	AECID	Indisponibilité des communautés dans les activités pendant la période de récolte des noix d'anacardes
		Protection communautaires	2 337 270			Insuffisances de fonds pour appuyer les initiatives communautaires de protection

	Protection communautaire	662 750		Difficultés liées à l'accompagnement des enfants victimes vers les structures de prise en charge
	Identification, l'accueil et l'hébergement d'urgence dans 2 centres d'écoute pour enfants	29 854 935		
	Réintégration sociale (familiale, scolaire ou professionnelle) des enfants référés en situation de rupture scolaire, familiale et/ou victime de violence identifiés au niveau des centres de 417 enfants	24 196 257		

		Technique d'animation socioéducative et sauvegarde de l'enfant pour l'animation et la gestion des aires de jeu	5 570 600			
	Paix Sécurité Droits humains Gouvernance Développement local	Organisation de la journée de l'enfant africain	3 520 000			
		Accompagner les commissions techniques des collectivités locales ciblées pour une prise en compte des besoins des enfants dans la planification et la budgétisation et le suivi de la mise en œuvre	2 245 200			

		Organisation de 02 foras de zones communautaires autour des Plans de développement locaux, des PIA et budgets annuels des collectivités locales, leurs suivis, et les audiences foraines	1 626 200			
SOS VILLAGES D'ENFANTS	Santé Nutrition Protection sociale	Prise en charge alimentaire				
		Prise en charge sanitaire	87 584 250	Village d'enfants sos Ziguinchor, Renforcement de la famille au Quartier Nema II	SOS Espagne	Fonds disponibles
		Protection de l'enfant				

	Education Formation	Inscription et scolarité de 600 enfants et jeunes de notre groupe cible				
		Formation des femmes en Activités génératrices de revenus	51 550 160	Village d'enfants SOS Ziguinchor, Renforcement de la famille au Quartier Nema II	SOS Espagne	Fonds disponibles
		Formation en entrepreneuriat				
		Camp de formation pour l'employabilité et l'autonomie des jeunes				
ONG 3D	Santé Communautaire	Promotion de la Croissance	260 000	Adéane	Banque Mondiale	Les couts mentionnés ici ne prennent pas en compte le budget SPC du mois de juin qui n'est pas encore disponible. Cela dit, l'insuffisance d'outils de travail tels les boites à images et les balance constituent des contraintes. Par ailleurs, l'absence de ligne
			160 000	Boutoupa C		
			200 000	Enampore		
			390 000	Niguis		

			250 000	Nyassia		budgétaire pour la tenue des causeries ainsi que la non reconduction du budget de formation des relais constituent des difficultés à surmonter...
		Prise en charge Malnutrition	308 400	Adéane		
			111 400	Boutoupa		
			129 000	Enampore		
			619 900	Niaguis		
			132 300	Nyassia		
Humanité & Inclusion (nouveau nom de Handicap International)	Insertion professionnelle	Appui formation professionnelle	2 360 000	Département de Ziguinchor	HI-Fondation Médicor Suisse	
			1 020 000	Département de Ziguinchor		
			517 000	Département de Ziguinchor		2ème semestre 2018

		125 000	Département de Ziguinchor		2ème semestre 2018
		1 064 000	Département Ziguinchor		2ème semestre 2018
		2 150 000	Département Ziguinchor		2ème semestre 2018
VIH & thématiques intégrées	Lutte contre le VIH	2 100 000	Ziguinchor	INITIATIVE 5%	
		860 000	Ziguinchor		
		1 040 000	Ziguinchor		
		1 500 000	Ziguinchor		

			860 000	Ziguinchor		
			2 500 000	Ziguinchor		Grève des acteurs de la santé
			2 200 000	Ziguinchor		
			3 200 000	Ziguinchor		
			3 300 000	Ziguinchor		Accès limité à certaines zones dans le Sindian
			600 000	Ziguinchor		Accès limité à certaines zones dans le Sindian
			300 000	Ziguinchor		
			1 220 000	Ziguinchor		
			150 000	Ziguinchor		
	AGR	Financement de 11 projets individuels	2 124 750	Département d'Ousouye		
FEDERATION DIMBAYA	Education Formation	Projet de promotion d'une éducation inclusive et de qualité dans le département de Ziguinchor	10 133 367	28 écoles élémentaires du département de Ziguinchor	ChildFund Sénégal	Satisfécit : La parfaite collaboration avec l'IEF dans la mise en œuvre de ses activités au sein des réseaux des écoles partenaires

Santé Nutrition Protection sociale	Projet de protection des enfants et de plaidoyer dans le département de Ziguinchor	8 860 800	6 communes du département de Ziguinchor	ChildFund Sénégal	Perspective : Renforcer le plaidoyer pour que les Plans communaux de développement prennent en compte dans la budgétisation les aspects liés à la protection des enfants
	projet de développement intégré et holistique de la petite enfance dans le département de Ziguinchor	36 882 697	6 communes du département de Ziguinchor	ChildFund Sénégal	Néant
	Programme dédié aux enfants (journée du volontaire communautaire - activités de loisirs-journées dédiées- coins de rêve)	25 642 386	6 communes du département de Ziguinchor	ChildFund Sénégal	Néant
Eau potable Assainissement	Projet extension réseau hydraulique du forage de Nyassia au profit de six (06) villages	15 000 000	Villages de Kailou, Nyassia, Kadieme, Kassoulou, Ediouma et Etome	ChildFund Sénégal	Contrainte : Retard accusé dans le processus de choix du prestataire

ONG PACTE	Paix Sécurité Droits humains Gouvernance Développement local	Projet de renforcement du pouvoir économique des jeunes et des femmes dans le département de Ziguinchor	17 398 347	6 communes du département de Ziguinchor	ChildFund Sénégal	Satisfécit : L'implication et la parfaite collaboration du conseil régional de la jeunesse et les AVEC (associations villageoises d'épargne et de crédit) dans la mise en œuvre du programme
	Gouvernance Participative (Programme de Renforcement de la Démocratie Participative (PRDP))	PRDP	7830000	Communes d'Enampore (Département de Ziguinchor);	CCFD-Terre Solidaire	La faiblesse du financement n'a permis d'accompagner que 3 CL (dont 1 dans le département de Ziguinchor) sur les 8 prévues (dont Zig, Bignona, Niaguis, Coubalan et Diembering)
	Environnement / Gestion des Déchets (Projet d'Appui à la gestion des déchets solides municipaux dans la Commune de Ziguinchor)		149197000	Commune de Ziguinchor	Délégation de l'Union Européenne à Dakar, Commune de Ziguinchor, Bénéficiaires	retards importants dans la mobilisation de la contrepartie de la Commune; faiblesse des moyens du concessionnaire chargé d'évacuer les ordures vers la décharge finale; fermetures périodiques de la décharge finale

	Développement Economique Local (Projet Entreprendre au Service de la Casamance - PESCa)	Dispositif d'appui-conseil aux entrepreneurs solidaires de la Casamance en partenariat avec l'UCAO Mise en place d'un système de gestion financière et comptable	11479000	région de Ziguinchor	CCFD-Terre Solidaire	Obtenir rapidement les fonds nécessaires à la poursuite et à l'extension du projet
USAID /COMFISH+	Gestion ressource halieutique	Surveillance participative	780 000	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
				Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
				Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
				Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
	Communication sensibilisation	Communication	1 500 000	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
		846 600	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+		

				Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
				Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
				Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
				Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
	Formation	Convention locale	210 000	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
Département Ziguinchor				USAID COMFISH+		
Département Ziguinchor				USAID COMFISH+		
Département Ziguinchor				USAID COMFISH+		
Département Ziguinchor				USAID COMFISH+		
Département Ziguinchor				USAID COMFISH+		
Département Ziguinchor				USAID COMFISH+		
Département Ziguinchor				USAID COMFISH+		

<p>Changement climatique / Mise en œuvre des activités du Plan d'adaptation aux changements climatiques</p>	Mise en place des comités de suivi/ pilotage	462 000	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
	Planification et validation du plan d'action CLPA	355 000	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
	Rencontre d'élaboration des cahiers de charges (Institutions/CLPA)	170 000	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
	Appui institutionnelle AMP Niamonekalounaye et kasabalantacounda (Surveillance)	900 000	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
	Renforcement de capacités des acteurs (CLPA Ziguinchor)	706 205	Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
			Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
			Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
			Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	

				Département Ziguinchor	USAID COMFISH+	
USAID	Réhabilitation du forage de Djibidione et extension de réseaux de distribution d'eau	Extension et réfection cabine de pompage d'eau		Département de Bignona		
ACRA	EAU et ASSAINISSEMENT	Communes de Tenghory, Bignona	2 146 280 000	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Réseaux d'eau Tenghori, Petit Coulaye, Sotou	1 228 780 000	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Construction de latrines familiales et des édicules publiques Bignona/Tenghory	909 550 685	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Commune de Bignona	909 550 685			
		Réseau d'eau Ouonk	590 000 000	Département de Bignona	Bailleurs AECID	

	Hydraulique rurale	réalisation du réseau d'adduction d'eau multi-villages de Petit Coulaye avec interconnexion et extension du réseau « Tenghori village »	372 212 960	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Réalisation d'un réseau d'adduction d'eau à Soutou	146 517 835	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Construction de 150 latrines		Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Réalisation de 04 latrines scolaires	4 591 099	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Maillage des 34 villages de la commune	1 000 000 000	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
AJAC/Kalounayes	Agriculture	Maraichage de case : commune d'Ouonck, Coubalan et Niamone	18 000 000	Département de Bignona		

		Riziculture : formation sur les bonnes pratiques agricoles, géo référencement des parcelles, multiplication des semences	6 000 000	Département de Bignona		
		Maraichage de case : commune d'Ouonck, Coubalan et Niamone	18 000 000	Département de Bignona	Coopération espagnole, Commun	
		Riziculture : formation sur les bonnes pratiques agricoles, géo référencement des parcelles, multiplication des semences	6 000 000	Département de Bignona	USAID/Natal Mbay,, PPDC, CNCAS, SODAGRI	
		Assurance Agricole : Achat pluviomètre automatique, souscription des producteurs,	2 450 000	Département de Bignona	USAID/Natall MBAY, CNAAS, Planète Garantie,	
	Elevage	Elevage : construction de poulaillers familiaux (commune de	420 000 000	Département de Bignona		

		Ouonck et de Coubalan)				
		Assurance Agricole : Achat pluviomètre automatique,	2 450 000	Département de Bignona	USAID/Natall MBAY, CNAS, Planète Garantie,	
		Elevage : construction de poulaillers familiaux (commune de Ouonck et de Coubalan)	420 000 000	Département de Bignona	Coopération espagnole,	
PROPAIX	Agriculture	Clôture de bloc maraîcher de Touba	9 000 000	Département de Bignona		
		Clôture de bloc maraîcher à Séléty	4 000 000	Département de Bignona		
Yzeure	Administrati on communale	Achat d'une Photocopieuse multifonctionnelle + Installation internet à la Mairie	1 125 000	Département de Bignona		
	Agriculture	Achat d'une décortiqueuse à riz à Saloulou	2 750 000	Département de Bignona		

	Désenclavement	Installation d'une Moto Pompe et la construction de trois bassins dans le périmètre et leurs raccordements à Bakassouck	1 497 097	Département de Bignona		
		Achat d'un moteur de la pirogue de Boune	1 310 000	Département de Bignona		
Association CPAS	Agriculture	Nouveau jardin GPF Elole Madiédiame	12 811 500	Département de Bignona		
		Réfection jardin GPF Djinéa Djilacounda	9 151 500	Département de Bignona		
		Commune de Djinaky	21 963 000	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Formation agricole producteurs /productrices	1 338 400	Département de Bignona		
	Education, formation, fonctionnement, personnel	Commune de Djinaky	74 633 913	Département de Bignona	Bailleurs AECID	
	Santé	Commune de Djinaky	35 328 166	Département de Bignona	Bailleurs AECID	

		Commune de Sindian		Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Commune de Sindian		Département de Bignona	Bailleurs AECID	
		Commune de Sindian		Département de Bignona	Bailleurs AECID	
ONG Karonghen	Agriculture	Réalisation des blocs maraîchers au bénéfice de tous les GIE de la commune de Djinaky		Département de Bignona		
programme K2	Agriculture et formation	Commune de Djinaky	281 730 372	Département de Bignona		
		Commune de Sindian	140 593 787	Département de Bignona		
	Allègement travaux des femmes	Commune de Djinaky	68 900 000	Département de Bignona		
		Commune de Sindian	39 936 160	Département de Bignona		
	Elevage et type	Formation	99 259 561	Département de Bignona		
	Elevage et type	Formation	74 256 123	Département de Bignona		
	Formation élus locaux	Formation	66 500 000	Département de Bignona		
	Formation élus locaux	Formation	26 500 000	Département de Bignona		

	Gestion des ressources naturelles (formation élus, CV, GPF, Jeunes)	Formation	29 400 000	Département de Bignona		
		Formation	11 900 000	Département de Bignona		
	Renforcement tissu social, échange entre bénéficiaires	Commune de Djinaky	29 200 000	Département de Bignona		
		Commune de Sindian		Département de Bignona		
Forum Civil Sénégal	Bonne gouvernance territoriale	Création d'un comité de certification citoyenne de l'action publique locale		Département de Bignona		
ONG MUSLIM HANDS UK	Religion	Construction de la Mosquée de Bandjikaki	8 000 000	Département de Bignona		
	Education	Construction d'écoles coraniques modernes dans l'arrondissement de Kataba 1	5 675 720	Département de Bignona		
Association 2 G O 2	Education et Formation	Construction et équipement d'une bibliothèque au	13 000 000	Département de Bignona		

		Lycée de Kafountine				
Association CATALUNA-CASAMANCE	Education et Formation	Centre d'alphabétisation pour adulte	12 000 000	Département de Bignona		
		Construction d'un préscolaire au quartier de Kabar	7 000 000	Département de Bignona		
		Construction d'un préscolaire au quartier de Santossou	7 000 000	Département de Bignona		
Fondation Kélédiang	Education et Formation	Construction de huit salles de classe au C.E.M de Kafountine	56 000 000	Département de Bignona		
		Construction et équipement de deux salles au CEM de Diannah	160 000 000	Département de Bignona		
		Réhabilitation du terrain multifonctionnel du Lycée de Kafountine	2 000 000	Département de Bignona		

Kassoumai 78	Electrification rurale	Installation d'un Kit de lampes Solaires, avec installation d'un panneau solaire à Ngoniam		Département de Bignona		
		Electrification par panneau photovoltaïque de la case de santé et de l'école primaire de Diongol		Département de Bignona		
	Environnement	Construction de foyers améliorés		Département de Bignona		
		Collecte et recyclage des emballages métalliques et des piles usagées à Baila		Département de Bignona		
USOFORAL	Formation	Renforcement du leadership féminin et la bonne gouvernance locale		Département de Bignona		
COPI	Hydraulique	Fonçage des puits hydraulique Brindiago Néma-		Département de Bignona		

		Djinaré Balla Djifalone				
CICR	Hydraulique, Santé et reconstruction de l'habitat	Reconstruction des maisons et fonçages des mini forages, agriculture		Département de Bignona		
PAM	Pêche	Création de 20 claires de séchage.		Département de Bignona		
Association "Autour de l'Enfant"	Santé	Construction d'une case de santé à Hillol	6 500 000	Département de Bignona		
		Construction d'un laboratoire à Coubà	6 500 000	Département de Bignona		
FDS / MAIRIE	Santé	Construction poste de santé de Djinaky	68 000 000	Département de Bignona		
		Equipement du poste de santé	9 691 851	Département de Bignona		
WORLD VISION	Santé	Projet sur le fonctionnement des cadres de restitution communautaire	333000	Département de Bignona		

		RSS+/ Réunion de restitution de la commune de Ouonck	181000	Département de Bignona		
		RSS+/ Réunion de restitution de la commune de Tenghori	219000	Département de Bignona		
PROCAS	Transport	Aménagement d'une gare routière commune de Kataba 1	30 000 000	Département de Bignona		
Costal Migration bird	Elevage maritime	Conservation des oiseaux d'eau	39000000	Département de Bignona		
AMA	Hydraulique	Réhabilitation du château de Diatock		Département de Bignona		
AFRIQUE EAU	Agriculture	1-Matériel agricole	7 000 000	Département de Bignona		
		2-Formation	1 600 000	Département de Bignona		
ARAPAZ	Santé	1-Construction de la case de santé		Département de Bignona		
ONG Allemande	SANTE	Logement d'Agent du Poste de Santé à Barafaye	12 000 000			

ONG autour de Marseille	SANTE	Travaux de finition du poste de santé de djimande	20 000 000			
ONG autour de Marseille	SANTE	Achat d'un véhicule ambulance pour djimande				
CRIA	Agriculture	Construction de la clôture du bloc maraicher	31 000 000	Département de Bignona		
FADDO	Energie	Protection des panneaux solaires de la coopérative Kadjokor	2 455 250	Département d'Ousouye		
	Agriculture	Construction de 02 unités de transformation sur le site de la coopérative Kadjokor à Mlomp	60 000 000	Département d'Ousouye		

	Hydraulique	Réalisation d'un réseau d'eau potable sur le site de la coopérative Kadjokor à Mlomp	17 125 730	Département d'Ousouye		
ISCOS	Pêche/environnement	Reboisement mangrove, don de 4 pirogues, 25 gilets de sauvetage et d'une moto tricycle village de Niambalang	4 613 000	Département d'Ousouye		
	Education	Construction et équipement Case de tout-petits de Niambalang	23 000 000	Département d'Ousouye		

<p>Agriculture</p>	<p>Réhabilitation bloc maraicher, fonçage puits, réfection de 6 bassins, don pompe solaire, panneaux et un groupe électrogène au village de Niambalang</p>	<p>10 000 000</p>	<p>Département d'Ousouye</p>		
<p>Hydraulique</p>	<p>Réalisation d'un réseau d'eau pour les villages de Boukitingho, Emaye, Diakéne Diola, Diakéne-Ouoloff, Dianténe</p>	<p>29 919 180</p>	<p>Département d'Ousouye</p>		

		Construction d'une cabine de pompage pour le village de Boukitingho	2 793 780	Département d'Ousouye		
PARTENAIRE S TOULOIS	Hydraulique	Réalisation d'un réseau d'eau pour les villages de Boukitingho, Emaye, Diakéne Diola, Diakéne-Ouoloff, Dianténe	29.919.180 FCFA	Département d'Ousouye		

		Construction d'une cabine de pompage pour le village de Boukitingho	2.793.780	Département d'Ousouye		
	Assainissement	Construction latrines case de santé Boukitingho	4 631 000	Département d'Ousouye		
ASSOCIATION SANTE BREST	Assainissement	Fonçage 3 puits et un mini forage à Pointe Saint-Georges		Département d'Ousouye		
ASSOCIATION « LES AMIS DE LA CASAMANCE »	Santé	Dotation d'une ambulance au Poste de Santé d'Elinkine		Département d'Ousouye		

PARTENAIRE S ITALIENS	Santé	Dotation d'une ambulance au Poste de Santé de Carouate		Département d'Ousouye		
ASSOCIATION YAKAAR AFRICA	Santé	Réhabilitation et équipement maternité Carouate	3 965 000	Département d'Ousouye		
ONG DIRECT AID	Hydraulique	Fonçage d'un puits à Djirack	1 300 000	Département d'Ousouye		
		Construction Mosquée de Diémbéring	32 000 000			
	Infrastructures	Construction morgue à Diémbéring	12 000 000	Département d'Ousouye		
	Hydraulique	Fonçage 02 puits à Diémbéring	2 600 000	Département d'Ousouye		

		Houdiabouss et Etama				
	Education	Réalisation d'un mini forage mosquée de Diémbéring	6 500 000			
		Construction de 02 salles de classe et un bloc administratif Diémbéring	16 000 000			
YMCA	Agriculture	Formation de 6 jeunes dont 2 en techniques de transformation des légumes commune d'Oukout		Département d'Ousouye		

AIDE ET ACTION	Education	Electrification solaire de l'EE Boudiédiète	6 000 000	Département d'Ousouye		
CORPS AFRICA	Education	Construction et équipement salle informatique à EE Diémbéring 2	3 949 350	Département d'Ousouye		
	Agriculture	Equipement bloc maraicher des femmes Houdiabouss/Diémbéring)	1 607 134	Département d'Ousouye		
		Equipement bloc maraichers des femmes de Cabrousse Nialou (Karime Kanore)	2 266 166	Département d'Ousouye		
Association «JITO »	Education	Construction et équipement	12 000 000	Département d'Ousouye		

		d'une salle multimédia au Lycée de Mlomp				
ASDI	Agriculture	Clôture de 6 périmètres maraichers : Niambalang, Edioungou, Kahinda, Oussouye, Cagnao et Loudia Diola		Département d'Ousouye		
	Elevage	Mise en place de 193 ruches		Département d'Ousouye		
TOTAL			8 819 999 343			


VI. ANALYSE DES DONNEES

1. Répartition des investissements par catégories d'intervenants

Entre 2017 et 2018, la région a bénéficié d'un volume d'investissement **306 537 293 537** de francs CFA. Ce montant est la somme des efforts des intervenants ci-dessous :


Intervenants	Montant (CFA)
Projets/Programmes de l'Etat	294 933 814 069
Collectivités Territoriales	2 783 480 125
ONGs/Associations	8 819 999 343
Total	306 537 293 537

L'Etat est le premier investisseur dans la Région avec 96,21% du volume total des investissements. Il est secondé dans cet effort de développement par les ONG et les Collectivités Territoriales avec respectivement 2,88% et 0,91%.




2. Répartition des investissements par département

La répartition des investissements à travers la région de Ziguinchor révèle que les départements de Bignona et de Ziguinchor ont le plus bénéficié de financement avec respectivement 52,72% et 44,54% du volume global des investissements. Avec 2,75% seulement du montant total des investissements, le département de Oussouye est le moins servi de la région.




3. Répartition des investissements par Axe stratégique du PSE

L'essentiel des investissements sont orientés vers l'axe 1 du PSE avec 89,07%. L'axe 2 suit avec 10,71% et l'axe 3 ferme la marche avec moins de 1%.



4. Répartition des investissements de l'axe 1 du PSE par secteur

L'Axe 1 mobilise 273 039 783 588 F CFA, soit 89,07% du montant global des investissements. Au plan sectoriel, 84,62% des investissements dans l'axe 1 sont injectés dans les secteurs d'appui à la production de l'énergie, les infrastructures, les transports terrestres et aériens. Ces investissements concernent surtout la mise en œuvre des projets de construction et de réhabilitation d'infrastructures routières et énergétiques. Des investissements conséquents sont aussi réalisés dans les secteurs productifs tels que la pêche, l'aquaculture et l'économie maritime avec 8,79%. Par contre le reste des secteurs comme l'agriculture, l'élevage, le tourisme, l'artisanat, l'industrie et le commerce n'ont pas bénéficié d'un investissement assez conséquent.




5. Répartition des investissements de l'axe 2 du PSE par secteur

Plus de la moitié des investissements de l'Axe 2 sont concentrés dans les secteurs de l'hydraulique, de l'hygiène et de l'assainissement (54,32%). L'importance des investissements dans ces secteurs se justifie par la mise en œuvre des travaux d'assainissements dans la ville de Ziguinchor.

En outre, le secteur de l'éducation, de la formation et de l'enseignement supérieur a bénéficié de 33,84% des investissements orientés pour la plus part dans les projets d'extension de l'université Assane SECK de Ziguinchor.

Par ailleurs les secteurs de l'urbanisme, habitat, cadre de vie et de la santé, nutrition et protection sociale n'ont pas bénéficié d'investissements conséquents.



6. Répartition des investissements de l'axe 3 du PSE par secteur

L'Axe 3 a bénéficié d'un investissement relativement faible évalué à 656 000 870 CFA.

VII. Limites du rapport

Des difficultés sont apparues lors de la réalisation de ce document. Ces limites concernent surtout :

- Le retard dans la mise à disposition des données au comité scientifique par certains intervenants ;
- La non exhaustivité des interventions dans la base de données reconstituée ;
- Le manque d'informations sur le niveau d'exécution de certains projets (coût, réalisation physique et financière, date de démarrage et d'achèvement...) ;
- Le non-respect du canevas de collecte des données proposé par le comité régional par certains intervenants.

VIII. Niveau de réalisation des recommandations de 2017

Recommandations 2017	Niveau de réalisation
Assurer un meilleur équilibre dans l'allocation des investissements en accordant une attention soutenue aux zones frontalières et à celles qui sont plus affectées par le conflit afin d'encourager la dynamique de retour des populations déplacées. A cet effet, tout doit être mis en œuvre pour une exécution diligente des plans d'actions du PUMA et du PUDC	<ul style="list-style-type: none">✓ Début d'exécution des projets du PUMA dans les zones frontalières ;✓ Lancement de la phase 2 du PUDC par le Chef de l'Etat.
Accroître le niveau des investissements réalisés dans le secteur agricole, notamment l'aménagement, le remembrement des terres, la désalinisation des vallées, les magasins de stockage, les infrastructures et équipements post-récolte et de production	<ul style="list-style-type: none">✓ Réalisation d'investissements importants par des projets comme le PPDC et le P2RS dans le secteur agricole en matière d'aménagements hydro-agricoles, la construction de magasins de stockage et dotation d'équipements de production et post-récolte.

<p>Valoriser les produits fruitiers qui méritent un accompagnement conséquent à travers des projets spécifiques</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Exportation d'un volume important d'anacarde à partir du Port de Ziguinchor contrairement aux années passées ; ✓ Construction d'une unité de conditionnement au niveau de la plateforme économique de Bignona pour la valorisation de la mangue et des autres fruits.
<p>Accroître le niveau des investissements dans le secteur du tourisme (promotion et financement du secteur) et mener une politique de promotion de la destination Casamance par la diversification des produits et une plus grande synergie entre les propriétaires de réceptifs hôteliers, les acteurs des secteurs de l'artisanat et de la Culture</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mesure d'exonération fiscale prise par le pouvoir public pour booster les investissements dans le secteur; ✓ Mise en place d'une ligne de crédit hôtelier ; ✓ Implantation dans la région des services de la SAPCO pour promouvoir la destination Casamance ; ✓ Tenue au courant du mois de Janvier 2018 d'un salon international du tourisme, des industries culturelles et de l'artisanat et des arts (SITICA).
<p>Promouvoir davantage le sous-secteur de l'élevage, celui des petits ruminants en particulier, par la mise en place de projets et programmes spécifiques dédiés à la zone</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Intervention du PRESAEC qui appuie le sous-secteur de l'élevage en particulier celui des petits ruminants.
<p>Améliorer l'accès à l'électrification rurale en achevant les multiples projets entamés</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Démarrage très prochain d'un nouveau projet d'électrification rurale de la SENELEC (choix des Communes déjà effectué)
<p>Renforcer le réseau d'hydraulique rurale par la réalisation dans les meilleurs délais des nouveaux forages prévus dans le cadre du PUDC/Chine</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 22 forages sont en cours de réalisation dans la région
<p>Veiller à une mise en œuvre correcte des projets d'assainissement en cours dans la Commune de Ziguinchor</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retard dans l'autorisation de démolition et réfection des chaussées délivrer pas AGEROUTE ; ✓ Moyens matériels mobilisés par les entreprises insuffisants ; ✓ Retard important dans le paiement des décomptes.

Procéder au démarrage des activités d'aménagement de la voirie de la Commune de Ziguinchor par le PROMOVILLES	✓ Démarrage du PROMOVILLES dans la Commune de Ziguinchor
Etendre les interventions du PROMOVILLES dans les Communes des autres départements.	✓ Début d'intervention de PROMOVILLES dans les autres départements
Chercher des fonds supplémentaires pour aménager toutes les vallées déjà étudiées par le PPDC dans la région et mener des activités de sensibilisation sur l'impérieuse nécessité du remembrement des vallées rizicoles pour amorcer une réelle mécanisation de l'agriculture	✓ Possibilité de deuxième phase du PPDC évoquée par le Président de la République
Mettre en place un programme spécial pour l'approvisionnement en eau potable des zones insulaires de la Casamance	✓ Financement acquis pour le Programme d'alimentation en eau potable des zones insulaires en Basse Casamance (Financement Etat du Sénégal et BADEA d'un coût de 6 milliards Francs CFA)
Accélérer la mise en œuvre des projets de développement des secteurs de l'économie maritime	✓ Réalisation Port de pêche de Boudody et Station à hydrocarbures vont démarrer incessamment (site délimité et sécurisé)
Finaliser les travaux de construction de la boucle du Blouf, rechercher le financement nécessaire à la réalisation de la boucle des Kalounayes, la réhabilitation de la R4 ainsi que de la RN5 et reprendre le projet de construction de la voie de contournement de la Gambie	✓ Reprise des travaux de construction de la boucle du Blouf et lancement des travaux de construction de la boucle des Kalounayes et de la RN 4
Finaliser les travaux de construction de la boucle du Blouf, rechercher le financement nécessaire à la réalisation de la boucle des Kalounayes, la réhabilitation de la R4 ainsi que de la RN5 et reprendre le projet de construction de la voie de contournement de la Gambie	✓ Reprise des travaux de construction de la boucle du Blouf et lancement des travaux de construction de la boucle des Kalounayes et de la RN 4

IX. Conclusions et recommandations

La presque totalité des engagements pris par le Gouvernement lors du conseil des Ministres délocalisés du 27 juin 2012 ont soit été intégralement réalisés soit en état d'exécution très avancé.

Les projets et programmes structurants initiés dans le cadre du PSE connaissent pour la plupart un niveau de réalisation appréciable. Les ONG et les Collectivités territoriales viennent en complément à l'action de l'Etat avec un concours financier assez important.

Le PUMA poursuit son déploiement dans les zones frontalières. La mise en œuvre du PPDC et du P2RS atteint sa vitesse de croisière avec la finalisation des microprojets entamés dans le secteur agricole notamment : les aménagements hydroagricoles, le remembrement de vallées, la construction de magasins de stockage, la dotation en équipements de production et de post-récolte, la construction de piste de production...

La problématique de la valorisation des produits locaux (fruitiers) est en passe de connaître un début de solution avec la construction de l'unité de conditionnement des fruits dans la plateforme de Bignona.

Plus de 30 000 tonnes d'anacardes sont exportés à partir du Port de Ziguinchor contrairement aux années passées où la production était acheminée à l'étranger via le port de Banjul.

Des investissements dans le secteur du tourisme (promotion et financement du secteur) et la promotion de la destination Casamance sont réalisés à travers la présence de la SAPCO et la mise en place d'un fonds de relance des activités touristiques.

On note la présence du PRESAEC qui appuie le sous-secteur de l'élevage en particulier celui des petits ruminants.

Les investissements réalisés ont eu des retombées positives sur l'économie régionale et les conditions de vie des populations. Parmi, les impacts, on peut relever :

- l'atténuation de l'enclavement interne et externe de la Région grâce à l'amélioration des infrastructures de transport terrestre, maritime et aérien ;
- la nette reprise de l'activité touristique attestée par une augmentation sensible des entrées;

- l'impulsion de la mécanisation et la modernisation du secteur agricole avec l'intervention des projets comme le PPDC et le P2RS ;
- l'amélioration des conditions d'accès et d'apprentissage à l'éducation et à la formation grâce aux projets d'infrastructures du Ministère de l'Education et du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

Ainsi pour une mise en œuvre efficace et efficiente des projets et programmes, les recommandations ci-après ont été retenues :

- ✓ Valoriser des produits locaux par la promotion des PME et PMI grâce à la mise en place des crédits adaptés et de l'intensification de l'électrification des différentes localités ;
- ✓ Poursuivre les efforts d'adduction d'eau dans les zones non encore pourvues ;
- ✓ Réhabiliter le barrage de Guidel et mettre en place des ouvrages complémentaires;
- ✓ Construire des quais de pêche équipés de chaîne de froid à Adéane et Niaguis ;
- ✓ Renforcer la compétitivité des artisans/entrepreneurs locaux à travers des renforcements de capacités ;
- ✓ Mettre en place un dispositif régional de suivi des projets et programmes;
- ✓ Organiser chaque année une conférence d'harmonisation au niveau de chaque département ;
- ✓ Réaliser la Boucle du Fogny ;
- ✓ Poursuivre et renforcer les programmes de construction des pistes de désenclavement ;
- ✓ Poursuivre les programmes d'électrification rurale dans le but d'atteindre l'objectif d'électrification universelle ;
- ✓ Multiplier les initiatives en faveur des secteurs de l'axe 3 du PSE, qui concentrent le moins d'investissements, en particulier la construction des infrastructures abritant les services publics ;
- ✓ Eriger le centre de santé de Bignona en hôpital de niveau 1 et le Centre psychiatrique Emile Badiane en Etablissement Public de Santé (EPS) de type fermé
- ✓ Evaluer et harmoniser les interventions des structures dédiées à l'emploi des jeunes (PAPEJF, ANPEJ, DER, etc.) ;
- ✓ Construire un commissariat de police à Bignona et ériger la brigade de gendarmerie en compagnie.